Application Web et Sécurité



22 avril 2021

Sommaire

- Introduction
- 2 Code
- Inconvénients et Améliorations
- 4 Conclusion

Introduction

- Avancée de la semaine précédente :
 - Implémentation du front-end HTML / CSS
 - Implémentation des fonctionnalités de base du jeu
 - Début d'implémentation du back-end : Chat, Communication Client / Serveur
 - Conception du schéma de la base de données
- Prévu pour cette semaine :
 - Implémentation de la base de données
 - Gestion des intéractions avec la base de données

Fonctionnalités de base

- Création de la base de données en temps réel avec firebase et liaison au serveur du projet
- Liaison entre le site et la BDD pour authentifier les utilisateurs :
 - Connexion
 - Inscription
 - Page de profil

Amélioration de fonctionnalités et Sécurité

- Amélioration des différentes fonctionnalités du jeu
 - Limitation graphique (pas de hors carte)
 - Apparition d'ennemies autonomes
 - Affichage de l'overlay (Pseudo, pdv, score, ...)
 - Ajout d'images
 - Historique de jeu
 - Ajout d'un pré-menu de sélection (en cours de développement)
 - Création d'une nouvelle carte
- Sécurité
 - Prévention contre l'injection JavaScript dans le chat du jeu coté serveur.

Inconvénients et Améliorations

- Voici quelques inconvénient rélevés au cours de cette semaine :
 - Design : Amélioration des maps, projectiles, personnages, etc.
 - Performance : Diviser l'affichage en plusieurs Canvas pour optimiser le raffraichissement de l'affichage
 - Sécurité : Rajouter des couches de sécurité.

Conclusion

Enfin, Le projet avance mieux que prévu, tous nos objectifs hebdomadaire ont été achevés ainsi qu'une anticipation des fonctionnalités à venir. Continuer de prendre en compte les améliorations pour mener à bien le projet en respectant les performances et la sécurité.